


Утверждаю

Председатель правления ТСЖ


 Е.Л. Потапов

05.09.2015 г.

### План

Работы управляющего домом №45 с 01 сентября по 30 декабря 2015 г.

1. Ремонт кровли дома - 10.07 – 25.09
2. Устройство отмостки вокруг дома и укрепление надподъездных плит - 01.09 – 10.09.2015 г.
3. Предоставление информации на портал сайт ЖКХ – ежемесячно.
4. Промывка сетей канализации - 10.10.2015 г.
5. Пломбировка счетчиков холодной и горячей воды в доме - 12 – 30 октября.
6. Проверка счетчика общего учета - 15 – 25 октября.
7. Ремонт труб холодного водоснабжения в подвале дома - 01 – 30 ноября.
8. Технические работы по дому – постоянно.

Согласовано: Управляющий домом №45  В.А. Антонов